OPEN DATA KOSOVO

MONITORIMI | PROCESIT TE PRORURIMIT NE ROMUNEN E PRISHTINES

NDERTIMI | BAZES SE MONUMENTIT "NEW BORN"

Meqé kontrata e paré nuk ishte zbatuar,
Komuna e Prishtinés e ka kontraktuar
njé operatoré tjetér pér té realizuar kété
projekt t& nevojshém.

Kontrata e paré pér “Ndértimin e
bazés sé monumentit "New Born”
ishte dhéné mé 3.3.2019 operatorit
ekonomik “Megrant Ing” me vleré

14,347 €. Kontrata e dyté pér “Ndértimin e bazés
Tenderé me proceduré té hapur. Kané sé& monumentit "New Born” ishte dhéné
aplikuar 9 ofertues. mé 23.12.2019 operatorit ekonomik

“Izolimi” me vleré 22,245 €.
Tenderé me proceduré té hapur. Ka

]| Komuna e Prishtinés nuk 'u éshté aplikuar 1 ofertues.
SS52|  pérgjigjur kérkesés pér gasje né
550)  dokumentat e kontratés sé paré. Mé 24.02.2020 ka gené data e fillimit

té ndértimit dhe afati i kryerjes ka gené
45 dité, mirépo deri me datén 17 gusht

Kontrata e paré ishte e publikuar né baza nuk éshté pérfunduar

ueb-fage té Komunés sé Prishtinés,
mirépo nuk ishte né ueb-fagen
e "E-Prokurimit".

e

Komuna e Prishtinés nuk ka treguar
arsyet e zvarritjes sé punimeve, mirépo
éshté e qarté qé bazuar né plani fillestar
Komuna e Prishtinés nuk ka publikuar per perfundlm te punimeve’ qe figuron
ndonjé njoftim pér ndérprerjen né tabelen e vendosur tek monumenti,

e kontratés sé pare. nuk &shté zbatuar.
Fakti gé né ueb-fage t&€ Komunés

kané gené dy kontrata té publikuara
pér té njéjtin aktivitet ka shkaktuar
huti se cila prej tyre éshté realizuar.

e

Komuna e Prishtinés nuk ka gené
transparente pasi nuk ka ofruar
dokumentet dhe sqarimet e nevojshme
pér kontratén e paré: nuk ka treguar nése
éshté shképutur kontrata e paré, nése
operatorie ekonomik i jané béré pagesa,
punét gé jané kryer me kontratén e paré
apo nése éshté penalizuar operatori
ekonomik me té cilén éshté nénshkruar
kontrata.
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Periudha e monitorimit maj - shtator 2020.



