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Rreth 
Platforma CiviKos është një iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, e 
themeluar për të krijuar dhe promovuar një mjedis të përshtatshëm për bashkëpunim 
formal dhe të strukturuar në mes të  shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore 
në Kosovë. 

Në rritje të vazhdueshme dhe aktualisht me rreth 300 organizata anëtare të shoqërisë 
civile, Platforma CiviKos është e përkushtuar për thellimin e bashkëpunimit ndërmjet 
organizatave anëtare, autoriteteve publike, dhe palëve të tjera të interesuara në 
zhvillimin e shoqërisë civile në Kosovë. Me misionin e saj për të mundësuar një 
mjedis të favorshëm të shoqërisë civile në Kosovë, dhe anëtarësisë së saj në të 
gjitha rajonet e Kosovës, Platforma CiviKos vazhdon që të angazhohet në mënyrë 
aktive, në mbështetjen e anëtarëve të saj që veprojnë në nivel lokal dhe promovimin 
e pjesëmarrjes demokratike në nivel lokal.

Rreth 

Projekti për Decentralizim dhe Përkrahje Komunave (DEMOS), është projekt i 
bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, Zvicra, Suedia dhe Norvegjia, zbatuar 
nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo.

DEMOS përkrahë të gjitha komunat e Kosovës për të sjellë ndryshime sistemike që 
nxisin qeverisjen e mirë, dhe ofrimin e shërbimeve më të mira që ndikojnë pozitivisht 
në jetën e përditshme të qytetarëve.

DEMOS III ka për objektivë të përgjithshme përmirësimin e performancës së 
komunave në qeverisje, menaxhim dhe shërbime, për të kontribuar në rritjen e 
kënaqësisë së qytetarëve. 
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AUDITIMI SOCIAL: 
Pse mbështetet nga DEMOS dhe çfarë ka për qëllim?
DEMOS përkrahë komunat në bazë të performancës së tyre, duke përdorur 
Grantin e Performancës si mjet kryesor të saj. Sa më e mirë të jetë performanca e 
komunës, aq më e lartë është shuma e grantit. Performanca komunale vlerësohet 
përmes Sistemit të Menaxhimit të Performancës Komunale (SMPK) të Ministrisë së 
Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL).

Duke zhvilluar konkurrencën pozitive në mes të komunave, granti i performancës 
rrjedhimisht nxitë ndryshime pozitive në sjelljen e komunave për përmirësimin 
e qeverisjes demokratike, menaxhimit financiar dhe burimeve njerëzore, 
transparencës dhe integritetit.

Përveç Grantit të Performancës, DEMOS ofron asistencë teknike për stafin komunal 
që i fuqizon ata për të dhënë rezultate më të mira. Asistenca teknike ofrohet në 
fushat ku performanca konsiderohet të jetë më e dobët.

DEMOS gjithashtu përkrahë qeverinë qendrore në politikat sistemike, për një 
kornizë më të favorshme për qeverisje të decentralizuar.

Sipas komponentës së parë të projektit, DEMOS III synon të hapë të dhënat 
për një shqyrtim më të gjerë publik mbi performancën komunale dhe të inicojë 
auditime sociale për të monitoruar ndikimin e projekteve të Grantit të Performancës 
Komunale (MPG) tek qytetarët.

Qëllimi i kësaj ndërhyrjeje është të përfshijë organizatat e shoqërisë civile dhe 
qytetarët në kryerjen e auditimeve sociale për të monitoruar projektet e Grantit të 
Performancës Komunale (MPG) të zbatuar nga komunat.

Për të zbutur rreziqet e besueshmërisë së fondeve të Grantit të Performancës, 
dhe njëkohësisht për të monitoruar ndikimin e projekteve tek qytetarët, DEMOS ka 
vendosur auditime sociale brenda Grantit të Performancës Komunale (në sistem). 
Auditimet sociale do të përfshijnë edhe monitorimin e performancës dhe proceset 
e planifikimit të projekteve në nivel komunal. Projekti do të mbështesë zhvillimin 
e mjeteve dhe metodologjive të kampionimit, duke përfshirë trajnime për të kryer 
me sukses auditime të tilla sociale. Auditimet sociale të lartpërmendura do të 
financohen nga një pjesë e fondeve të Grantit të Performancës Komunale  dhe do 
të zhvillohen nga organizata të shoqërisë civile. Për këtë, DEMOS do të jetë partner 
me OSHC-të kryesore. 
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HYRJE
Ky është një raport përmbledhës i  Grupit të Auditimit Social të përbërë nga qytetarë 
aktivist, anëtarë të organizatave të ndryshme nga Janjeva, të cilët janë bashkuar 
grupit të Auditimit Social për të monitoruar zbatimin e projektit për Ndërtimi i 
Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë. 

Raporti elaboron metodologjinë e ndjekur nga Grupi i Auditimit Social, veprimet për 
mbledhjen e të dhënave - duke përfshirë vizitat në terren dhe diskutimet me Kryetarin 
dhe përfaqësues të Komunës, dhe elaborimin e gjetjeve dhe rekomandimeve. 

Auditimi social është bërë i mundur falë mbështetjes së Projekti për Decentralizim 
dhe Përkrahjen e Komunave (DEMOS), projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi 
Evropian, Zvicra, Suedia dhe Norvegjia, i zbatuar nga HELVETAS Swiss 
Intercooperation-Kosovo.

DEMOS përmes këtij aktiviteti synon të instalojë auditimin social 
si pjesë të kulturës së monitorimit qytetar për projektet kapitale 

të zbatuara nga komunat.  
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Gjatë muajit dhjetor 2022, me mbështetjen nga Projekti DEMOS, Platforma CiviKos 
ka identifikuar një grup qytetarësh dhe përfaqësuesish të grupeve të organizuara 
të qytetarëve për të analizuar investimin kapital të Komunës së Lipjanit, që kishte 
për qëllim ndërtimin e rezervuarit të ujit dhe rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në 
Janjevë.

 Investimi në fjalë, me vlerë prej EUR 32,930.94, përfshinte dy pjesë: 

 1) Ndërtimin e rezervuarit në kapacitet prej 80 metër kub; dhe 

 2) Rehabilitimin e rrjetit të ujësjellësit në Janjevë. 

Gjatë kësaj periudhe, gjashtëmbëdhjetë qytetarë kanë marrë pjesë në takime në 
terren dhe takime me Kryetarin dhe përfaqësues tjerë të Komunës së Lipjanit. 
Përbërja e Grupit të Auditimit Social është përcaktuar në bazë të ndikimit që ka projekti 
i Komunës në grupe të ndryshme të popullsisë, e sidomos ato të margjinalizuara. 
Më saktësisht, Platforma CiviKos ka ftuar për të marrë pjesë personat që gjithashtu 
njohin natyrën e punës, duke qenë që projekti i monitoruar është mjaft teknik.  
Përveç që në këtë auditim social është stimuluar pjesëmarrja e grave, diversiteti 
etnik dhe përfshirja e të rinjve, vlen të theksohet se grupi në përbërje kishte edhe 
gjeodet, hidro-inxhinier, biolog, e qytetarë aktiv, të cilët kontribuan në kuptimin 
më të lehtë të kërkesave dhe detyrimeve kontraktuale. Pjesë e grupit ishin edhe 
pjesëtarët e komunitetit kroat dhe rom që jetojnë në Janjevë.

Projekti i Komunës, i kontraktuar përmes procedurës së negociuar pa publikim të 
njoftimit të kontratës, me emrin ‘Ndërtimi i Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi 
i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë’, i përfunduar me datë  15 tetor 2022, sipas 
Grupit të Auditimit Social është zbatuar sipas kontratës. Sidoqoftë, Grupi i Auditimit 
Social ka ngritur disa shqetësime lidhur me funksionalitetin e këtij projekti kapital. 
Ndonëse zgjidhja e problemit të furnizimit me ujë të pijshëm ishte ndër prioritetet 
kryesorë të banorëve të Janjevës1, analiza e këtij projekti kishte gjetur se komuniteti 
nuk ishte konsultuar fare në fazën e planifikimit të tij. Si pasojë e mungesës së 
konsultimit në këtë fazë, kishte ardhur edhe deri te ngritja e shqetësimeve dhe 
pakënaqësive në mesin e banorëve se ky investim nuk do ta zgjidhte problemin e 
tyre të furnizimit me ujë të pijshëm. Për më shumë, kishin mbetur të pa adresuara 
shqetësimet lidhur me kapacitetin prurës të pikës së marrjes së ujit, vonesat në 
furnizim si pasojë e kalimit nëpër disa rezervuar para arritjes në rezervuarin e ri - 

1 Dëgjimi buxhetor i organizuar nga Komuna me banorët e Janjevës për buxhetin 2019 dhe Kornizën 
Afatmesme Buxhetore 2019 – 2021, i mbajtur në shkollën fillore “Shtefan Xheçovi”, me 28.08.2018 
ora 17.00 (https://kdi-kosova.org/wp-content/uploads/2019/12/Prioritetet-e-qytetar%C3%ABve-
t%C3%AB-Lipjanit.pdf)
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prej nga pastaj shpërndahet me rënie të lirë, rreziqet e humbjes së ujit nga rrjeti 
i degraduar dhe dyshimet për rrjedhje në shtëpitë e pabanuara. Po ashtu Grupi i 
Auditimit Social kanë adresuar edhe shqetësimet e tyre për ujëmatësit e vjetër dhe 
kyçjen e shtëpive të cilat edhe më tutje furnizohen nga puset private, dhe me një 
theks në lagjen e banuar nga komuniteti rom. 

Monitorimi po ashtu ka identifikuar se në buxhetin e Republikës së Kosovës për 
vitin 2023 nuk ka asnjë linjë, qoftë në buxhetin  komunal apo atë të Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Ambientit, për investime në rregullimin e ujësjellësit në Janjevë. 
Po ashtu, edhe në Kornizën Afatmesme Buxhetore 2023-2025 të Komunës së 
Lipjanit nuk ka asnjë planifikim për investime shtesë në çështjet që ndërlidhen me 
rregullimin e furnizimit me ujë të pijshëm në Janjevë. Mirëpo, Grupi  i Auditimit 
Social ka gjetur se tek zotimi financiar në planin strategjik të Kompania Rajonale 
e Ujësjellësit (KRU) Prishtina janë ndarë EUR 1,0250,00000  për “Ndërrimin dhe 
Ndërtimin e Rrjetit të Ujit për Përmirësimin e Furnizimit dhe Zvogëlimin e Humbjeve 
në Zonën e Shërbimit të KRU Prishtina (Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, 
Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)”. Megjithatë, nuk ka asnjë informacion nëse 
në këtë planifikim janë përfshirë mjetet financiare të nevojshme për të investuar 
në tubacionin e vjetërsuar dhe parandalimin e humbjes së ujit, kyçjen e lagjes së 
romëve në ujësjellës, si dhe investimi në sigurimin e burimeve të mjaftueshme të 
ujit - të gjitha këto në Janjevë.

Synimi i Grupit për Auditim Social është që Komuna e Lipjanit, përveç përmirësimit 
të komunikimit të mirëfilltë me qytetarë, e sidomos në projektet të cilat ndikojnë 
direkt në jetën e tyre, të rris presionin ndaj institucioneve përgjegjëse publike drejt 
rritjes së investimeve në këtë territor lidhur me këtë çështje. Përmirësimi i tubacionit 
do të rezultonte në eliminimin e humbjes së ujit, i cili është problem madhor duke 
pasur parasysh mungesën e burimeve të mjaftueshme për të furnizuar me ujë 
të pijshëm jo vetëm Janjevën, por edhe fshatrat e tjerë përreth. Për më shumë, 
inspektimi i rrjedhjeve në shtëpitë e pabanuara dhe marrja e masave të duhura do 
të ndikonte në ruajtjen e ujit, por edhe në përmirësimin e borxheve nga taksat.    

Komuna e ka mirëpritur angazhimin qytetar për të përmirësuar zbatimin e projektit 
në fjalë. Kryetari i Lipjanit, së bashku me Nënkryetarin dhe Drejtorin e Shërbimeve 
Publike, kanë diskutuar gjetjet e Grupit të Auditimit Social dhe kanë ofruar shpjegime 
për disa nga gjetjet. Gjithashtu, Drejtoria e Shërbimeve Publike sqaroi se problemi 
i furnizimit me ujë nuk qëndron tek rezervuari, por te mungesa e burimeve të ujit të 
pijshëm në Janjevë dhe sqaroi për qytetarët se aktualisht Janjeva  dhe 16 fshatra 
të tjera, me 23-26 mijë banorë, furnizohen nga gjithsej pesë burimet ekzistuese 
të ujit. Nënkryetari gjatë takimit po ashtu njoftoi pjesëtarët e Grupit të Auditimit 
Social se sapo ishin zotuar mjetet për një investim në vlerë të EUR 800,000.00, 
në bashkëfinancim me Ministrinë e Kulturës, Ministrinë për Zhvillim Ekonomik dhe 
UNDP-në, e që kishte për fokus investimet në sektorin e ujit me qëllim të zgjidhjes 
së këtij problemi. Përfaqësuesit nga Drejtoria e Shërbimeve Publike po ashtu 
deklaruan se ishin në kontakt të vazhdueshëm me KRU Prishtina për rehabilitimin 
e rrjetit të ujësjellësit dhe kyçjen e shtëpive të mbetura në rrjet. 
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Të gjitha palët e përfshira ishin mirënjohëse për ndihmën e ofruar nga Platforma 
CiviKos dhe DEMOS, për të thelluar bashkëpunimin e komunës me qytetarët. Duke 
u bazuar në gjetjet dhe rekomandimet e dala nga procesi i auditimit social, Grupi 
i Auditimit Social do të vazhdojë të monitorojë angazhimin e të zyrtarëve komunal 
për zbatimin e rekomandimeve që kanë dalë nga ky raport dhe do t’i mbajnë të 
informuar qytetarët për këtë gjë.
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RRETH AUDITIMIT SOCIAL 
Sipas udhëzuesit të përgatitur nga DEMOS, auditimi social është njëra nga disa 
qasjet drejt arritjes së llogaridhënies sociale, përmes një procesi të angazhimit 
konstruktiv ndërmjet qytetarëve, qeverisë, shoqërisë civile, dhe në disa raste edhe 
palëve të interesuara të sektorit privat për të vlerësuar sjelljen dhe performancën 
e zyrtarëve publik, udhëheqësve të zgjedhur dhe ofrueseve të shërbimeve që 
përdorin burimet publike për të ofruar shërbime, për të përmirësuar mirëqenien e 
komunitetit dhe për të mbrojtur të drejtat e njerëzve.

Auditimi social bazohet në parimet themelore të qeverisjes demokratike dhe të 
mirë, që do të thotë se procesi është pjesëmarrës, gjithëpërfshirës, transparent, 
me qasje në informatat e nevojshme dhe se vendimmarrësit dhe politikë bërësit 
mbahen përgjegjës.

Auditimet sociale nuk duhet të ngatërrohen me auditimet formale dhe financiare, 
mirëpo ato janë element thelbësor me potencial të plotësojnë auditimet financiare 
tradicionale për të ndihmuar institucionet publike të krahasojnë performancën e tyre 
të përgjithshme. Raportet e auditimit social, e në veçanti rezultatet që gjenerohen 
nga to, mund të përdoren për t’u përfshirë edhe në planet vjetore të auditimit të 
brendshëm të komunave.

Auditimet sociale ndonjëherë ndërmerren si një ngjarje e vetme, por janë më 
efektive kur kryhen në mënyrë sistematike si një proces që realizohet në intervale 
të rregullta. Për të mundësuar këtë, është thelbësore të ndërtohet një mirëkuptim 
i përbashkët dhe pronësi reciproke e auditimit social ndërmjet palëve përkatëse të 
interesuara. Kur janë të suksesshme, proceset e llogaridhënies sociale çojnë në 
përmirësimin e menaxhimit të burimeve publike, zbatimin e projekteve dhe ofrimin e 
shërbimeve dhe politikave publike nga të cilat përfitojnë njerëzit, veçanërisht grupet 
e margjinalizuara të shoqërisë. Nëse kryhet rregullisht dhe në mënyrë konstruktive, 
procesi dhe rezultatet e tij kanë treguar se forcojnë  besimin e ndërsjellë ndërmjet 
qytetarëve dhe institucioneve qeveritare.

Bashkëpunimi në mes të DEMOS dhe Platforma CiviKos ka për qëllim krijimin 
e infrastrukturës për auditim social. Meqë është një formë e re e bashkëpunimit 
në mes të qytetarëve dhe autoriteteve publike, ndërtimi i kapaciteteve është i 
domosdoshëm. Andaj, ky bashkëpunim ka filluar me pilotim të auditimit social në 
katër komuna: Pejë, Kamenicë, Lipjan dhe Rahovec. Përmes aktiviteteve në këtë 
projekt, DEMOS dhe Platforma CiviKos synojnë të instalojnë këtë metodologji tek 
autoritetet publike në Kosovë dhe shoqëria civile, në mënyrë që të zhvillohet edhe 
më tutje si praktikë në të ardhmen për projekte të ndryshme kapitale.  
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HAPAT E PROCESIT TË AUDITIMIT SOCIAL
Platforma CiviKos duke u bazuar në hapat e metodologjisë së auditimit social të 
DEMOS, ka punuar aktivisht në krijimin e infrastrukturës për monitorimin e katër 
projekteve kapitale në katër komunat partnere. Gjegjësisht, në Pejë, Kamenicë, 
Lipjan dhe Rahovec. Metodologjia dhe qasja janë ndërtuar përgjatë një procesi dhe 
diskutimi të thukët në mes të Platformës CiviKos dhe DEMOS. Pjesët në vazhdim do 
të shtjellojnë secilin hap që ka formësuar këtë bashkëpunim dhe ka vënë themelet 
për zhvillimin e konceptit të auditimit social në Kosovë. 

METODOLOGJIA

Përzgjedhja e Projekteve dhe Komunave 

Një ndër pjesët e rëndësishme të procesit të Auditimit Social e përbën përzgjedhja 
e komunave dhe projekteve që do të monitorohen nga grupet e auditimit social. 
Fillimisht, procesit të përzgjedhjes u janë nënshtruar vetëm komunat që kanë 
përfituar nga granti i performancës. Hapi i parë ka qenë listimi i komunave dhe 
projekteve në mënyrë që të krijohet një bazë solide për zhvillimin e auditimit social. 

Hapi fillestar ka qenë i udhëhequr nga DEMOS, që në bashkëpunim me Platformën 
CiviKos dhe Ministrinë e Administrimit dhe Pushtetit Lokal (MAPL), kanë dërguar 
te të gjitha këto komuna një kërkesë për shprehje të interesimit/vullnetit për të 
pilotuar auditimin social. Kësaj kërkese u janë përgjigjur pozitivisht komunat në 
masë të madhe, dhe rrjedhimisht ato që komuna që kanë shprehur gatishmërinë të 
bashkëpunojnë për zbatimin e auditimit social janë vendosur në listën e komunave 
potenciale për ta pilotuar auditimin social. 

Pas përfundimit të fazës së parë, DEMOS së bashku me Platformën CiviKos dhe 
MAPL kanë bërë përzgjedhjen e projekteve duke u bazuar në kriteret si më poshtë: 

Statusi i projektit (nëse është në përfundim, mbi 50% e punëve janë të përfunduara, 
apo është në fazën fillestare); 

Targetimi dhe ndikimi i lartë apo i ulët i projekteve për grupet e margjinalizuara si 
gratë, të rinjtë, të moshuarit, personat me nevoja të veçanta dhe komunitetet jo 
shumicë;

Natyra e projektit dhe fusha e ndikimit me prioritet në fushat e arsimit, shëndetësisë 
dhe ambientit;

Vlera e grantit e alokuar për realizimin e projektit kapital.
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Si rezultat, projektet të cilat kanë marrë më shumë pikë duke u bazuar në kriteret e 
lartpërmendura janë propozuar për auditim social. 

Projektet e përzgjedhura janë: 
• Rregullimi i Parkut Karagaq në Komunën e Pejës;
• Projekti për shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht dhe Lisockë në Komunën 

e Kamenicës; 
• Ndërtimi i infrastrukturës për persona me nevoja të veçanta në Komunën e 

Rahovecit (Rahovec, Xërxë, Fortesë, Krushë e Madhe, Celinë, Hoqë e Vogël, 
Opterushë, Malësi e Vogël, Ratkoc, Dejn dhe Qifllak); dhe

• Ndërtimi i Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë 
në Komunën e Lipjanit.

Komunat të cilat janë përzgjedhur për auditim social janë njoftuar zyrtarisht dhe 
të gjitha kanë shprehur gatishmërinë për të pilotuar auditimin social për projektet 
përkatëse të përzgjedhura. 

Pas përzgjedhjes së projektit, ka filluar faza vijuese dhe më e rëndësishme e 
projektit – vendosja e bashkëpunimit me komunat e përzgjedhura dhe themelimi i 
grupeve për auditim social në terren. Kjo fazë përfshinë ishte edhe pjesa kryesore 
dhe e domosdoshme për një auditim social të suksesshëm. 

- Takimi përgatitor me ekzekutivin komunal: DEMOS së bashku me Platformën 
CiviKos kanë zhvilluar takime me kryetarët dhe përfaqësues të komunave të 
Pejës, Rahovecit, Kamenicës dhe Lipjanit për t’i  njoftuar së afërmi me procesin 
e auditimit social, si për shkëmbimin e informatat e nevojshme për projektet në 
fjalë. Këto takime përveç informimit të institucioneve, kanë shërbyer edhe si një 
mundësi për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e bashkëpunimin në mes të qytetarëve 
dhe institucioneve lokale. 

- Përzgjedhja e kujdesshme e grupeve të auditimit social: Një nga hapat më 
sfidues në këtë proces ishte përzgjedhja e grupeve të auditimit social. Platforma 
CiviKos e ka zhvilluar këtë hap në bashkëpunim me komunat dhe me organizatat 
anëtare në secilën komunë – meqë CiviKos ka një rrjet të pasur të organizatave 
jo-qeveritare që operojnë në nivel lokal në të gjithë Kosovën. 
Grupet e auditimit social në katër komunat partnere janë përzgjedhur me kujdes të 
veçantë. Si kriter gjatë përzgjedhjes është marrë parasysh interesimi i qytetarëve 
për t’u bashkuar me grupin, si dhe ndikimi që ka projekti në jetën e tyre. Rëndësi 
e veçantë i është kushtuar besimit që anëtarët e komunitetit të jenë sinqerisht të 
bindur se grupi i auditimit social përfaqëson interesat e tyre. Një element tjetër 
shumë i rëndësishëm gjatë identifikimit të grupit ka qenë edhe përfaqësimi i 
grupeve të margjinalizuara, apo nënpërfaqësuara, duke ju dhënë zë të barabartë 
gjatë procesit të auditimit social. Platforma CiviKos përveç qytetarëve pjesëtarë të 
komunitetit, ka përfshirë po ashtu edhe organizatat e shoqërisë civile që veprojnë 
në nivel lokal. Përfshirja e organizatave është bërë me qëllim të përfitimit nga 
metodologjia e auditimit social e cila mund të replikohet nga ta në të ardhmen për 
projekte të ngjashme. 
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- Trajnimi i grupeve të auditimit social: Meqë auditimi social është koncept 
shumë i ri në Kosovë, DEMOS ka rekomanduar që menjëherë pas përzgjedhjes së 
grupeve të audimit social të fillohet me trajnimin për auditimin social dhe informatave 
bazë për projektin e përzgjedhur. Në këtë fazë ekipi i DEMOS ka qenë shumë 
mbështetës duke ofruar asistencë edhe në trajnimin e grupeve të auditimit. Në këtë 
fazë janë zbërthyer të gjitha projektet e përzgjedhura dhe është krijuar kohezioni 
në mes të grupit. 

- Takimet e rregullta të grupeve të auditimit social: Platforma CiviKos ka lehtësuar 
takimet e rregullta të grupeve të auditimit social. Gjatë takimeve të rregullta, grupet 
e auditimit social janë takuar në zonat ku veprojnë dhe kanë analizuar zbatimin e 
projektit e po ashtu kanë identifikuar gjetjet specifike. 

Me qëllim të vërtetimit të gjetjeve, pranimit të informatave shtesë dhe largimit të 
keqkuptimeve apo keqinterpretimeve, grupet e auditimit social janë takuar edhe 
me përfaqësuesit e komunave përkatëse ku ishte planifikuar zbatimi i auditimit 
social. Grupet e auditimit social kanë zhvilluar edhe takime në terren për të parë 
së afërmi realizimin e investimeve që janë bërë lidhur me projektet në fjalë, dhe 
për të analizuar nivelin e zbatimit të projektit. E gjitha kjo është bërë me qëllim të 
evidentimit të gjetjeve gjatë procesit të monitorimit. Përveç vërtetimit të gjetjeve, 
këto takime kanë synuar ndërtimin e një fryme bashkëpunimi në mes të qytetarëve 
dhe institucioneve. 

- Përgatitja e pyetjeve dhe treguesve të auditimit social: Grupet e auditimit 
social në katër komunat pilotuese kanë përpiluar pyetje specifike për komunën, 
kanë mbajtur takime me kryetarët e komunave, dhe drejtorët e drejtorive përkatëse 
për projektin që është monitoruar. Këto pyetje janë zhvilluar me inputet e qytetarëve 
në takimet e rregullta përmes një procesi të lehtësuar nga Platforma CiviKos dhe 
me mbështetjen e ekipit të DEMOS. 
Pas  takimit me komunat dhe marrjes së informatave, sipas nevojës janë dërguar 
edhe kërkesat me shkrim për sigurim të informatave apo dokumentacionit shtesë 
në lidhje me projektin. Pas grumbullimit  të informatave dhe dokumenteve relevante 
janë përpiluar gjetjet kryesore dhe rekomandimet për komunën. 

- Nënshkrimi i memorandumeve të bashkëpunimit me katër komunat partnere:  
Me qëllim të formalizimit të bashkëpunimit me komunat pilotuese, Platforma 
CiviKos ka nënshkruar memorandume bashkëpunimi me katër komunat partnere. 
Memorandumi i bashkëpunimit formalizon bashkëpunimin në mes të Platformës 
CiviKos dhe komunave partnere. Me anë të memorandumeve të nënshkruara 
komunat janë  dakorduar që të përpilojnë një plan të veprimit 3-6 muaj pas 
procesit të monitorimit, atëherë kur grupi i qytetarëve të ketë të përpiluar raportin 
e monitorimit dhe prezantuar gjetjet dhe rekomandimet e tyre. Kjo me qëllim për të 
siguruar përcjelljen dhe progresin e arritur në drejtim të adresimit të gjetjeve dhe 
rekomandimeve.
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PROCESI I AUDITIMIT SOCIAL NË KOMUNËN             
E LIPJANIT 

Themelimi i Grupit të Auditimit Social në Lipjan

Auditimi social në Komunën e Lipjanit ka filluar me vonesë, meqë fillimisht kjo 
Komunë nuk ishte e përzgjedhur në projekt. Mirëpo edhe pse me lansim më të 
vonuar, procesi i auditimit social në këtë Komunë ka qenë shumë i efektshëm, 
kryesisht për shkak të vullnetit të qytetarëve për të qenë pjesëmarrës në këtë 
projekt.

Më qëllim të identifikimit dhe përzgjedhjes së pjesëtarëve të Grupit të Auditimit 
Social në Lipjan, pas takimit informues me Komunën e Lipjanit, Platforma CiviKos 
fillimisht ka kontaktuar përfaqësues të Këshillit Lokal në Janjevë. Për të sjellur 
diversitet në grup, pas vizitave në terren janë identifikuar edhe qytetarë të tjerë aktiv 
në Janjevë, respektivisht ata të cilët janë ndikuar nga projekti. Grupit të Auditimit 
Social në Janjevë i janë bashkangjitur edhe pjesëtarë nga komuniteti kroat dhe rom 
që jetojnë në Janjevë. Përveç qytetarëve aktiv dhe pjesëtarëve të komuniteteve të 
ndryshme që jetojnë në Janjevë, pjesëtarë të grupit kanë qenë edhe përfaqësues 
të organizatës The Ideas Partnership. 

Në total, në Lipjan janë identifikuar dhe përzgjedhur 16 anëtarë, prej të cilëve 
njëmbëdhjetë janë burra dhe gjashtë janë gra.  Pra kjo komunë, përveç 
diversitetit etnik, ka edhe përfaqësimin gjinor të kënaqshëm për të arritur një grup 
gjithëpërfshirës. 

Sa i përket profesioneve, anëtarët e Grupit të Auditimit Social në Lipjan janë si më 
poshtë: 

Menjëherë pas konsolidimit të Grupit të Auditimit Social në Lipjan, Platforma 
CiviKos ka organizuar trajnimin në Restaurant Mangall në Janjevë me 3 dhjetor 
2022. Ky trajnim është mbajtur në bashkëpunim me DEMOS, të cilët kanë shprehur 
vullnetin për të asistuar në këtë fazë. Gjatë trajnimit pjesëmarrësit kanë mësuar 
rreth funksionimit të nivelit lokal, procesit të monitorimit të kontratave si qytetarë 
aktiv, si dhe janë njoftuar me hapat e procesit të auditimit social. 

Gjeodet Jurist Biolog Hidraulik

Mësimdhënës Qytetarë
aktiv

Përfaqësues 
të OJQ-ve 

lokale
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Takimet e Rregullta të Grupit të Auditimit Social në Janjevë

Menjëherë pas trajnimit dhe konsolidimit të Grupit, pjesëtarët kanë filluar takimet 
e rregullta. Grupi i Auditimit Social në Lipjan gjithsej ka mbajtur pesë takime, në 
mesin e të cilave edhe dy takime me përfaqësues të Komunës të Lipjanit. 

Qëllimi Specifik i Grupit të Auditimit Social në në Janjevë

Qëllimi specifik i Grupit të Auditimit Social në Janjevë ka qenë matja e ndikimit 
të zbatimit të projektit ‘Ndërtimi i Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi i Rrjetit të 
Ujësjellësit në Janjevë’. Specifikisht, që përmes monitorimit qytetar të shoh nëse 
projekti i realizuar i përgjigjet nevojave të kategorive të ndryshme qytetarëve që 
jetojnë në Janjevë. Elemente tjera të rëndësishme për Grupin kanë qenë edhe 
efikasiteti i zbatimit të kontratës, kostoja e zbatimit të kontratës dhe përfshirja e 
komunitetit në vendimmarrje. 

Indikatorët e performancës të përgatitur nga Grupi i Auditimit Social për 
projektin e monitoruar janë si vijon: 
• Organizimi i konsultimit publik me qytetarët që ndikohen drejtpërdrejtë projektit;
• Realizimi i projektit sipas kontratës dhe në kohën e paraparë;
• Rezervuari i ujit dhe lokacionit të tij në përmbushje të kërkesat dhe nevojave e 

qytetarëve të Janjevës;
• Planifikimi i kontrollimit të ujit, gjegjësisht rrjedhje të pakontrolluar, në shtëpitë 

e pabanuara.

Kërkesat për informacion/dokumente dhe pyetjet e dërguara nga Grupi                 
i Auditimit Social në Lipjan te Komuna e Lipjanit

Duke marrë parasysh natyrën e projektit, Grupi i Auditimit Social për të mbledhur 
informacion të nevojshëm për procesin, ka kërkuar nga Komuna e Lipjanit 
dokumentet dhe informacionet si më poshtë: 
• Ftesat dhe procesverbalet që Komuna i posedon për pjesëmarrje të qytetarëve 

gjatë dëgjimeve buxhetore/konsultimeve publike për projektin ‘Ndërtimi i 
Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë’. 

• Të sigurohen procesverbalet e dëgjimeve/konsultimeve publike për projektin 
në fjalë.

• A është përfunduar projekti në tërësi?
• Nëse po, të sigurohet raporti i përfundimit dhe shpenzimeve të realizuara.
• Nëse jo, kur pritet të përfundohet projekti?
• A ka pasur nevojë për buxhet shtesë për zbatim të projektit?
• A ka pasur vonesa në zbatimin e projektit? Nëse po, cilat ishin e arsyet e 
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vonesave?
• A është monitoruar ne baza të rregullta implementimi i projektit nga ana e 

Komunës? A kemi ndonjë raport të monitorimit? Nëse po, të sigurohet ato.
• Nga informatat e deritanishme të Grupit të Auditimit Social, rezervuari i vendosur 

nuk i plotëson nevojat për të gjithë fshatin bazuar në sasinë e mbushjes. Cilat 
mendoni se janë shkaktarët? Fuqia e pompave të rezervuarit tek shkolla, 
rezervuari në hyrje të Janjevës, rrjedhjet e ujit në gypa, apo e mosmirëmbajtja?

• Çfarë veprimesh/ndërhyrjesh ka paraparë rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit dhe 
kur pritet të përfundohen ato (p.sh. riparimet e gypave, etj.)?

• A parashihet kontrollimi i ujit për rrjedhje të pakontrolluar në shtëpitë e 
pabanuara?

• A ka plane për hapjen e ndonjë pusi që do të ndikonte në mbushjen efektive të 
rezervuarit?

• Sa fshatra furnizohen me ujë nga i njëjti burim në Lipjan që furnizon edhe 
Janjevën?

RRETH PROJEKTIT

Projekti

Çmimi total i punëve në kontratë

Statusi i kontratës

Ndërtimi i Rezervuarit të Ujit dhe Rehabilitimi 
i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë

EUR 32,930.94

I përfunduar
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GJETJET KRYESORE
Disa nga gjetjet kryesore për zbatimin e projektit  ‘Ndërtimi i Rezervuarit të Ujit dhe 
Rehabilitimi i Rrjetit të Ujësjellësit në Janjevë’ janë: 

- Mungesa e konsultimit të banorëve të Janjevës gjatë planifikimit të 
projektit: Ky projekt është i një rëndësie të veçantë për banorët e Janjevës 
dhe si investim ka ardhur nga kërkesa e vet qytetarëve të Janjevës gjatë 

dëgjimeve buxhetore të organizuara nga Komuna e Lipjanit me 28 gusht 2018, të 
mbajtur në Shkollën Fillore “Shtjefën Gjeçovi”. Duke qenë se Komuna këtë investim 
e ka filluar së implementuari gjatë vitit 2021, pra pas tre viteve prej se investimi në 
fjalë ka ardhur si kërkesë e qytetarëve të Janjevës, do të duhej të konsultohej me ta 
edhe gjatë fazës së planifikimit. Në këtë mënyrë do të merrte opinionet e qytetarëve, 
mirëpo edhe do të informonte ata më në detaje se çfarë intervenimesh planifikohen 
për rrjetin e ujësjellësit në këtë zonë. Ky mos-konsultim me qytetarët gjatë fazës 
së planifikimit të projektit ka shkaktuar paqartësi lidhur me intervenimet që do të 
realizoheshin me këtë projekt. Si rezultat, përderisa Janjevasit kanë shpresuar që 
rehabilitimi i rrjetit të ujësjellësit të përfshinte gjithë rrjetin, duke qenë se ky rrjet 
është shumë i vjetruar dhe si i tillë ka shumë mangësi, në realitet  është evidentuar 
se rehabilitimi i rrjetit i referohet vetëm shtrimit të gypit alternativ që e mundëson 
dërgimin e ujit nga reservuari që është i pozicionuar te shkolla, gjegjësisht te 
reservuari i ri i ndërtuar nga ky investim. Kjo për faktin se gypi aktual që e ka luajtur 
këtë rol ka qenë nga materiali i azbestit, dhe përveç vjetërsimit, është konstatuar 
nga ekspertët e fushës që është kancerogjen dhe shumë i dëmshëm për të rrjedhë 
uji nëpër të.   

- Projekti i realizuar nuk e përmirëson problemin e furnizimit me ujë të 
qytetarëve të Janjevës: Grupi i Auditimit Social ka ngritur shqetësimet se 
projekti në fjalë nuk zgjidh problemin e tyre për furnizim të vazhdueshëm me 

ujë të pijshëm për konsumatorët aktual, por edhe kyçje të shtëpive, që aktualisht 
shfrytëzojnë puset private, në rrjet të ujësjellësit. Banorët e Janjevës vazhdojnë të 
kenë mungesë të ujit për pjesën më të madhe të ditës. Ndonëse Grupi i Auditimit 
Social vlerëson se rezervuari i ndërtuar është në përputhje me kërkesat e kontratës, 
duke qenë që Janjeva ka probleme me burime të ujit dhe kapacitete furnizuese, ky 
rezervuar nuk arrin të mbushet dhe të siguroj ujë të vazhdueshëm për qytetarët. 
Rezervuari i ndërtuar rishtazi nga Komuna ka kapacitet prej 80m3, dhe përveç se 
kapaciteti i tij është i pamjaftueshëm për të furnizuar të gjithë banorët rregullisht dhe 
mjaftueshëm me ujë, rrjeti ekzistues është po ashtu tejet i vjetërsuar, dhe zona e 
Janjevës dhe dy Gushtericave që furnizohet nga ky rrjet janë konsumues të mëdhenj 
të ujit. Duhet theksuar po ashtu që për të arritur uji deri tek rezervuari i ndërtuar 
nga Komuna, vie fillimisht nga burimi që është ne Konjuh, kalon nëpër rezervuarin 
e Gushtericës, tek rezervuari që është i pozicionuar tek shkolla në Janjevë, e prej 
aty përmes stacionit alternativ të pompave furnizohet pjesa e poshtme e Janjevës, 
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ndërkaq pjesa tjetër furnizon rezervuarin e ndërtuar nga Komuna i cili për shkak 
të pozicionimit më në lartësi furnizon pjesën tjetër të banorëve të Janjevës përmes 
rënies së lirë. Më tutje, nga përfaqësuesi i Njësisë Operative të Ujësjellësit në Lipjan 
qytetarët e Janjevës u informuan se nga burimet e Konjuhit aktualisht furnizohen 
rreth 17 fshatra, dhe duke qenë se një nga pesë  burimet që Konjuhi ka është jashtë 
funksionit, si dhe janë diku rreth 23-26 mijë banorë në total që furnizohen nga këto 
burime, është i pamundur furnizimi i ujit 24 orë me këto kapacitete.  

- Mungesa e mirëmbajtjes së rrjetit të ujësjellësit: Njësia operative e 
ujësjellësit në Lipjan, e cila funksionon në kuadër të KRU Prishtina, është 
përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit në Komunën e Lipjanit, 

përfshirë 26 fshatra të kësaj Komune. Përfaqësuesit e Komunës gjatë takimit me 
Grupin e Auditimit Social, janë deklaruar që pavarësisht se është përgjegjësi e tyre, 
kjo njësi nuk ka mjete për të bërë mirëmbajtjen e rrjetit të ujësjellësit për shkak edhe 
të borxheve të shumta të qytetarëve për shfrytëzim të ujit kundrejt kësaj njësie. 
Mesatarisht janë rreth 17.000 m3 që faturohen për Janjevën çdo vit, dhe një pjesë 
e borxhit të papaguar u takon shtëpive të pabanuara të komunitetit kroat të cilat 
vazhdojnë të kenë ujëmatës (pra, nuk është deklaruar askush prej tyre për ç’kyçje 
nga rrjeti). Si të tilla, atyre shtëpive u faturohet tarifa fikse. Rrjedhjet e shumta që 
një pjesë e shtëpive të pabanuara konsiderohet se kanë, si dhe rrjedhjet përgjatë 
gypave të rrjetit të cilat nuk mirëmbahen dhe nuk monitorohen rregullisht nga Njësia 
Operative në Lipjan, po ashtu janë arsye që ndikojnë në këto fatura të jenë joreale 
në të njëjtën kohë që banorët hasin në furnizime jo të mjaftueshme me ujë.  

- Mungesa e informacioneve të qarta lidhur me investimet e nevojshme 
për adresimin e problemit të furnizimit me ujë të pijshëm në Janjevë: 
Grupi i Auditimit Social ka gjetur se në buxhetin e Republikës së Kosovës 

për vitin 2023 nuk ka asnjë linjë, qoftë në buxhetin komunal apo  atë të Ministrisë së 
Infrastrukturës dhe Ambientit, për investime në rregullimin e ujësjellësit në Janjevë. 
Po ashtu, edhe në Kornizën Afatmesme Buxhetore 2023-2025 të Komunës së 
Lipjanit nuk ka asnjë planifikim për investime shtesë në çështjet që ndërlidhen me 
rregullimin e furnizimit me ujë të pijshëm në Janjevë. Mirëpo, Grupi  i Auditimit Social 
ka gjetur se tek zotimi financiar në planin strategjik të KRU Prishtina janë ndarë 
EUR 1,0250,00000  për “Ndërrimin dhe Ndërtimin e Rrjetit të Ujit për Përmirësimin 
e Furnizimit dhe Zvogëlimin e Humbjeve në Zonën e Shërbimit të KRU Prishtina 
(Prishtinë, Lipjan, Podujevë, Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Graçanicë dhe Drenas)”. 
Megjithatë, nuk ka asnjë informacion nëse në këtë planifikim janë përfshirë mjetet 
financiare të nevojshme për të investuar në ndërtimin e një rrjeti të ri të furnizimit 
me ujë për Janjevën.   

Gjatë takimit të mbajtur në mes të Grupit të Auditimit Social, përfaqësuesve të 
Komunës së Lipjanit dhe përfaqësuesve të Njësisë Operative të Ujësjellësit në 
Lipjan, me datë 02.02.2023, Grupi i Auditimit Social u informua për planifikimet e 
ndërrimit të rrjetit ekzistues të ujësjellësit në Janjevë me një rrjet tërësisht të ri. Fjala 
është për një projekt të ri përmes së cilit Komuna e Lipjanit planifikon të ndërtojë 
dhe rregullojë rrjetin e kanalizimit dhe ujësjellësit në Janjevë. Kosto e këtij projekti 
pritet të jetë rreth EUR 800,000.00, dhe është në bashkëpunim me Ministrinë e 
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Kulturës dhe UNDP-në si donatorë për të mbrojtur po ashtu pjesën e trashëgimisë 
kulturore në Janjevë gjatë shtrimit të këtij rrjeti, dhe në bashkëfinancim me Ministrinë 
e Zhvillimit Rajonal. Nga Nënkryetari i Komunës së Lipjanit deklarohet se mjetet për 
këtë investim tashmë janë zotuar dhe pritet së shpejti të fillohet me implementimin 
e tij. Ky është një lajm shumë premtues për qytetarët e Janjevës që ishin pjesë e 
auditimit social, pasi që duket se aktivizimi i tyre në këtë drejtim dhe trajtimi i kësaj 
problematike përmes mjeteve të llogaridhënies sociale ka pasur ndikim dhe ata po 
arrijnë qëllimin që të rregullojnë problemin e furnizimit në ujë, i cili është problem që 
po i përcjell tash e shumë vite. 
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REKOMANDIMET
• Komuna e Lipjanit duhet të përmirësoj komunikimin me qytetarë, sidomos 

në projektet të cilat ndikojnë direkt në jetën e tyre. Këto konsultime duhet të 
jenë sidomos në fazat e dizajnimit e planifikimit të projekteve, në mënyrë që 
investimet të jenë sa më të afërta me nevojat e qytetarëve, dhe që të eliminohen 
paqartësitë rreth investimit, e të cilat mund të ndikojnë në rritjen e pakënaqësisë 
së qytetarëve dhe uljen e besimit në institucione. 

• Pas deklarimit të Komunës se veçse janë zotuar mjetet për fillimin e rehabilitimit 
të rrjetit të ujësjellësit në Janjevë, Komuna duhet të sigurohet për përfshirjen 
e qytetarëve në procesin e planifikimit me qëllim të identifikimit të problemeve 
aktuale me të cilat ballafaqohen qytetarët e Janjevës, nevojat që kanë dhe 
evitimin e mangësive apo lëshimeve në projekt, e që përfundimisht do të mund 
të rezultonin në përshtypje negative të shërbimit ndaj qytetarit.

  
• KRU Prishtina dhe Komuna e Lipjanit duhet të angazhohen për të gjetur një 

modalitet për të zbatuar përgjegjësitë që iu takojnë rreth mirëmbajtjes së rrjetit 
të ujësjellësit në Janjevë. Një ndër format për të arritur një gjë të tillë do të 
ishte përmes adresimit të borxhit të akumuluar, në mënyrë që vlera e borxhit 
të jetë sa më reale kundrejt shfrytëzueseve të rrjetit, si dhe njësia operative të 
akumulojë fonde të cilat do të mund t’i përdorte në mirëmbajtjen e rrjetit.  
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LISTA E PËRBËRJES SË GRUPIT TË AUDITIMIT 
SOCIAL

 Emri dhe Mbiemri  Organizata/Profesioni

1 Visar  Bikliqi   Gjeodet

2 Rahim Krasniqi  Jurist

3 Majlinda  Krasniqi  Aktiviste

4 Gani Avdyli   Drejtor i Shkollës 

5 Behxhet Konxheli  Qytetar aktiv 

6 Mehdi  Gajtoni  Hidraulik

7 Amir Gashi   Student i biologjisë

8 Maksut Gashi  Aktivist 

9 Mehmetali Gradina  Qytetar aktiv 

10 Miradije Gajtani  Inxhiniere 

11 Marija Bakic   Qytetare aktive

12 Ana Gucic   Mësuese

13 Skender Biklic  Qytetar aktive

14 Olga Gucic   Drejtore e Shkollës 

15 Fehmi Bytyçi   Qytetar aktiv 

16 Sunai Garipi   Qytetar aktiv 



25



26


